


LEBENSRAUM Wohnprojekt - Vorgehensmodell in 6 Phasen


unserlebensraum.com



Ein Vorgehensmodell in 6 Phasen, das Euch bei der Umsetzung eines Wohnprojekts unterstützen kann

Wir möchten dieses Vorgehensmodell gerne mit Euch weiterentwickeln ... und freuen uns auf Eure Hinweise an: info@unserlebensraum.com
Vorgehensmodell zur freien Verwendung | Quelle: LEBENSRAUM Wohnprojekt | Stand: 15.04.2024 | unserlebensraum.com


1. Phase: Kennenlernen



je 1 - 3 Einzeltreffen

3 Monate


2. Phase: Gruppenfindung



1 - 2 Gruppentreffen

3 Monate


3. Phase: Gruppenbildung



4 - 5 Treffen plus Vorbereitung & Nachbereitung

3 Monate


4. Phase: Konzeption




Vollversammlungen, Arbeitsgruppen, Workshops, Intensivwochenenden, ...

3 (+x) Monate

5. Phase: Gründung




Immobilien suche



Vollversammlungen, Arbeitsgruppen, Workshops, Intensivwochenenden, ...

6 (+x) Monate

6. Phase: Planung & Bau




Vollversammlungen, Arbeitsgruppen, Workshops, Intensivwochenenden, ...

In Summe: 2,5 - 4,5 Jahre *

* plus x ...

12 (-36) Monate

LEBENSRAUM Wohnprojekt - Vorgehensmodell in 6 Phasen
unserlebensraum.com



Phase	Dauer ca.	Versammlungsart
1. Kennenlernen	3 Monate	Einzeltreffen
2. Gruppenfindung	3 Monate	Gruppentreffen
3. Gruppenbildung	3 Monate	Gruppentreffen
4. Konzeption	3 (+x) Monate	Vollversammlungen, Arbeitsgruppen, Workshops, Wochenenden
5. Gründung	6 (+x) Monate	Vollversammlungen, Arbeitsgruppen, Workshops, Wochenenden
6. Planung & Bau	12 (-36) Monate	Vollversammlungen, Arbeitsgruppen, Workshops, Wochenenden

2,5 - 4,5 Jahre *
 * plus x

►► Leben, Wohnen, Feiern, ...